


AUDI - INGOLSTADT GEBÄUDE A-51



Nach Abschluss der Bauarbeiten am neuen Audi Forum (Gebäude A-51) im Werk Ingolstadt war der reibungslose, werksinterne Umzug für die 600 Mitarbeiter zu planen. Vorgabe war die Umzugsarbeiten in 10 Tagen abzuwickeln und den umzugsbedingten Arbeitsausfall der Mitarbeiter auf einen Arbeitstag zu beschränken. Somit stand ein Arbeitstag zur Verfügung, 60 Arbeitsplätze incl. EDV-Ausstattung in den verschiedenen Gebäuden abzubauen, zu verpacken, zu transportieren und schließlich im neuen Gebäude wieder funktionsfähig aufzubauen.

Um den engen terminlichen Rahmen sicher einhalten zu können, wurde ein detailliertes logistisches Konzept ausgearbeitet. Zur Überprüfung der getroffenen Annahmen vor allem in Bezug auf die Kompatibilität der EDV-Ausstattung alt und neu wurde ein Musterarbeitsplatz aufgebaut. Ausstattungsdefizite wurden im Vorfeld erkannt und beseitigt. Der später reibungslose Ablauf der Umzugsarbeiten hat diese Vorgehensweise bestätigt.

- Leistungen**
- Konzeption des Umzugsmanagements
 - Planung und Optimierung des logistischen Umzugskonzeptes
 - Erstellung von detaillierten Logistik- und stundengenauen Terminplänen

Auftraggeber Audi AG Ingolstadt – BIP Beratende Ingenieure

Zeitraum 1999

