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Nach Abschluss der Bauarbeiten an einem neuen Biirogebadude war der reibungslose, werksinterne Umzug fiir die 600
Mitarbeiter zu planen. Vorgabe war, die Umzugsarbeiten in 10 Tagen abzuwickeln und den umzugsbedingten Arbeits-
ausfall der Mitarbeiter auf einen Arbeitstag zu beschranken. Somit stand ein Arbeitstag zur Verfligung, 60 Arbeitsplatze
incl. EDV-Ausstattung in den verschiedenen Gebauden abzubauen, zu verpacken, zu transportieren und schlieBlich im
neuen Gebaude wieder funktionsfahig aufzubauen.

Um den engen terminlichen Rahmen sicher einhalten zu kénnen, wurde ein detailliertes logistisches Konzept ausgear-
beitet. Zur Uberpriifung der getroffenen Annahmen vor allem in Bezug auf die Kompatibilitdat der EDV-Ausstattung alt
und neu wurde ein Musterarbeitsplatz aufgebaut. Ausstattungsdefizite wurden im Vorfeld erkannt und beseitigt. Der
spater reibungslose Ablauf der Umzugsarbeiten hat diese Vorgehensweise bestatigt.
Leistungen . Konzeption des Umzugsmanagements

¢ Planung und Optimierung des logistischen Umzugskonzeptes

e Erstellung von detaillierten Logistik- und stundengenauen Terminplanen
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