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LEISTUNGSSPEKTRUM BAUHERREN
 

Ausschreibung und Vergabe 
der Planungsleistung 

 

• Technische und wirtschaftliche Beratung bei Ausschreibung und 
Vergabe der Planungs- und Projektsteuerungsleistungen 

Vorplanung 

Entwurfsplanung  

Genehmigungsplanung 
 

• Beratung in den verschiedenen Planungsphasen in Fragen der Ge-
samtablaufplanung und Baulogistik 

• Untersuchung der Baumaßnahme nach fertigungstechnischen As-
pekten  

• Ermittlung der geeigneten Bauverfahren unter Berücksichtigung der 
Bauumstände und der Bedürfnisse aller Projektbeteiligten  

• Definition des optimierten Gesamtablaufes in Bezug auf Wirtschaft-
lichkeit, frühzeitige Fertigstellung und Einhaltung der Qualitätsvor-
gaben 

• Erstellung von Bauphasenplänen und Terminplänen mit einem ho-
hen Detaillierungsgrad 

Ausschreibung und Vergabe 
der Bauleistung 

 

• Beratung bei Einteilung der Bauleistung in Vergabepakete 
• Definition der Schnittstellen 
• Erstellung von Ausschreibungsunterlagen  
• Prüfung der Ausschreibungsunterlagen hinsichtlich der Beschrei-

bung der Bauumstände, des Einsatzes geeigneter Bauverfahren und 
der Terminvorgaben 

• Technische und wirtschaftliche Bewertung der Angebote und Ne-
benangebote 

Ausführung der Bauleistung 

 

• Termin- und Kostencontrolling  
• Krisenmanagement 
• Vertragsmanagement 
• Koordination der Schnittstellen 
• Fortschreibung der Baustellenordnungsplanung 

Vergütung der Bauleistung 
 

• Nachtragsmanagement  
• Gutachterliche Stellungnahmen zu Bauablaufstörungen  
• Schiedsgutachten, Mediation 

LEISTUNGSSPEKTRUM BAUUNTERNEHMUNGEN

Angebot der Bauleistung 

 

• Technisch -  wirtschaftliche Analyse des Ausschreibungsentwurfes 
• Entwicklung von kosten- und terminoptimierten Abwicklungs- und 

Fertigungskonzepten und Sondervorschlägen  
• Abgabereife Ausarbeitung von Fertigungskonzepten, Baustellenein-

richtungsplänen und Terminplänen als Grundlage der Angebotskal-
kulation 

Ausführung der Bauleistung 

 

• Planung des optimierten Gesamtablaufes und der Baustellenlogistik 
unter Berücksichtigung von Wirtschaftlichkeit, termingerechter Fer-
tigstellung und bauvertraglichen Randbedingungen 

• Erstellung von ausführungsreifen Bauphasenplänen und Terminplä-
nen mit einem hohen Detaillierungsgrad 

• Termin- und Kostencontrolling 
• Planung der Baustellenlogistik und der Baustelleneinrichtung 
• Beratung in Fertigungs- und Schalungstechnik 
• Schalungsplanung inkl. Bemessung  

Vergütung der Bauleistung 

 

• Nachtragsmanagement 
• Baubetriebliche und bauwirtschaftliche Untersuchungen bei gestör-

ten Bauabläufen  
• Schiedsgutachten, Mediation 

 


